GANTT	2016														
Nom	Date Date 22/02/16	9 29/02/16	10 07/03/16	11 14/03/16	12 21/03/16	13 28/03/16	14 04/04/16	15 11/04/16	16 18/04/16	17 25/04/16	18 02/05/16	19 09/05/16	20 16/05/16	21	
 Mise en place de la Forge 	01/03 04/03														
 Écriture des structures et fonctions d 	07/03 18/03														
 Écriture des structures et fonctions d 	09/03 22/03												4 7		
Mise en place de cartes de test	09/03 22/03												4 7		
 Mise en place d'une interface Nourses 	23/03 29/03					- 4									
Mise en place d'une interface de sim								- 3					4 7		
 Création d'un éditeur de terrain GTK 	13/04 29/04														
 Correction de bugs 	07/0313/05												4 7		